
中央、省级财政水利发展资金
绩效评价报告

（一般公共预算）

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 中央、省级财政水利发展资金

主管单位： 高台县水务局

实施单位：高台县病险水库除险加固工程建设管理处、高台县

农村人饮工程管理站、高台县水利建设管理站、高

台县山洪灾害防治县级非工程措施项目建设管理处

评价时间： 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式：☑财政部门 □主管部门 □项目单位

评价机构：☑第三方机构 □专家组 □项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月
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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 中央、省级财政水利发展资金

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县水务局

项目实施单位

高台县病险水库除险加固工程建设管理处、高台县农村人饮工程

管理站、高台县水利建设管理站、高台县山洪灾害防治县级非工

程措施项目建设管理处

绩效目标

按照相关规划或实施方案，实施山洪灾害防治，小型水库工程维修养护，病险水库

除险加固，农村饮水工程维修养护、罗城中型灌区续建配套与节水改造、智慧水务、

山水河水资源置换项目，推动水利改革发展。

资金情况

（万元）

预算安排资金 4414 实际到位资金 4414

其中：中央财政 3994 其中：中央财政 3994

省级财政 420 省级财政 420

实际支出资金 4414 结转结余资金 0

预算执行率 100%

二、评价基本情况

评价范围 中央、省级财政水利发展资金，评价资金 4414 万元。
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绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标

4个、二级指标 12 个、三级指标 22 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比

分别为 12%、26%、28%、34%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、

撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 96 评价等级 优

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 12 24 26 34 96

五、存在问题

项目监管不到位，开工备案资料不完整、工程实施程序倒置

六、有关对策建议

加强监管意识，完善监管制度；
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