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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 农村综合改革转移支付资金

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目管

理有限公司

项目主管单位 高台县农业农村局

项目实施单位 高台县农村经营指导站

绩效目标

通过农村综合改革转移支付资金，为 23 个村架设太阳能路灯，支持 4个

村创建“和美乡村”示范村，为黑泉镇定安村、新开村养殖小区配套建

设消毒室、饲草棚、粪便污水无害化处理设施及青贮池等设施，支持巷

道镇渠口村，宣化镇乐一村、乐二村、台子寺村，罗城镇双丰村、盐池

村入股南华镇辣椒全产业链建设项目，持续改善农村基础设施条件，提

高农村居民的生产生活便利性，加快农村基础设施建设和社会事业发展，

推进社会主义新农村的建设。

资金情况

（万元）

预算安排资金 989 实际到位资金 989

其中：中央财政 568 其中：中央财政 568

省级财政 421 省级财政 421

实际支出资金 948.04

预算执行率 95.86%
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二、评价基本情况

评价范围 农村综合改革转移支付资金，评价资金 989 万元。

绩效评价

指标体系

围绕投入、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 11 个、三级指标 26 个。投入、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、26%、28%、34%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 86.71 评价等级 良

绩效

分析

指标 投入 过程 产出 效益 合计

得分 12 24.23 20.92 29.56 86.71

五、存在问题

1.招投标制履行不规范；

2.验收流程不规范；

3.工程监理制履行不规范；

4.合同制履行不规范；

5.项目进度缓慢。

六、有关对策建议

1依法规范招标活动；

2.严格执行项目验收程序；

3.严格履行工程监理制；

4.提高合同签署的规范性；

5.保障项目如期完工。
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