
高台县西路军主题公园建设项目
绩效评价报告

（政府性基金预算）

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 高台县西路军主题公园建设项目

主管单位： 高台县住房和城乡建设局

实施单位： 高台县城市园林绿化局

评价时间： 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式：☑财政部门 □主管部门 □项目单位

评价机构：☑第三方机构 □专家组 □项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月
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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 高台县西路军主题公园建设项目

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县住房和城乡建设局

项目实施单位 高台县城市园林绿化局

绩效目标

高台县西路军主题公园建设项目作为红色旅游项目，建成将提高高台

县的知名度。提高高台县接纳游客的容量，提高旅游收入。提升改善

西路军公园的基础设施条件，美化环境，提高城区整体环境质量。该

项目对推进爱国主义教育，将起到重要作用。

资金情况

（万元）

预算安排资金 1926.73 实际到位资金 500

其中：部门预算 100 其中：部门预算 100

中央专项彩票公益

金支持地方社会公

益事业发展资金

400

中央专项彩票公

益金支持地方社

会公益事业发展

资金

400

自筹资金 1426.73 自筹资金 0

实际支出资金 500 结转结余资金 0

预算执行率 100%

二、评价基本情况

评价范围 高台县西路军主题公园建设项目，评价资金 1926.73 万元。
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绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 13 个、三级指标 30 个。决策、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、26%、31%、31%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、

数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告

终稿、归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 86 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 11 23.22 21.42 30.36 86

五、存在问题

1.绩效目标管理不到位；

2.档案管理不规范；

3.合同制履行不到位；

4.项目建设进度缓慢。

六、有关对策建议

1.强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；

2.强化档案资料管理意识，规范档案管理；

3.规范履行项目合同制；

4.及时完成项目建设。
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