
2023 年农村人居环境整治项目
绩效评价报告

（一般公共预算）

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 2023 年农村人居环境整治项目

主管单位： 高台县农业农村局

实施单位： 县农业农村局、县乡村振兴服务中心

评价时间： 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式：☑财政部门 □主管部门 □项目单位

评价机构：☑第三方机构 □专家组 □项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月
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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 2023 年农村人居环境整治项目

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目 管

理有限公司

项目主管单位 高台县农业农村局

项目实施单位 县农业农村局、县乡村振兴服务中心

绩效目标

该项目计划完成对高台县 32 个村实施污水管网建设工程，在 8 个镇投放压缩式垃

圾清运车。该项目实施后，可有效完善农村污水排放系统和生活垃圾收运处置体系，

持续管控农村生活污水乱排乱流现象，改善农村人居环境。

资金情况

（万元）

预算安排资金 2500 实际到位资金 2500

其中：中央财政 2000 其中：中央财政 2000

省级财政 0 省级财政 0

专项债券 500 专项债券 500

实际支出资金 2180.84

预算执行率 87.23%

二、评价基本情况

评价范围 2023 年农村人居环境整治项目，评价资金 2500 万元。
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绩效评价

指标体系

围绕投入、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标

4个、二级指标 13 个、三级指标 34 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比

分别为 12%、31%、27%、30%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、

撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 89.73 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 10.6 26.47 24.84 27.82 89.73

五、存在问题

1.绩效指标设置不明确、定位错误；

2.专项债券利息未按期偿还 ；

3.招投标流程不规范；

4.合同要件不全；

5.项目档案管理混乱。

六、有关对策建议

1.强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平

2.严格履行债券还本付息义务及监督责任

3.严格执行招投标程序

4.提高合同签署的规范性

5.规范项目档案管理
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