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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 高台县城市供水管网连通增效工程（一期）

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局 评价机构名称
甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县住房和城乡建设局

项目实施单位 高台县市政公用事业综合服务中心

绩效目标

高台县城市供水管网连通增效工程（一期）项目主要建设内容为：新建

输水主管系统全长约 6444m，采用钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管，

平均埋深 2m,同时配套手动控制阀门井 9座、排气阀井 13 座、泄水阀门

系统 13 套及可调式减压阀井 1 座；改造老旧小区供水分支管网 7030m,

配套建设供水检查井 222 座，消防检查井 74 座，该项目运行后可以有效

改善高台县的供水基础设施，进一步改善民生供水保障，增强高台县城

区人民群众的幸福感、获得感，提升社会发展服务的能力，提高高台县

城乡供水管理智能化水平。

资金情况

（万元）

项目总投资 1645.73

实际到位资金 1000

其中：专项债券 1000

县级资金 0

实际支出资金 1000 结转结余资金 0

预算执行率 100%

二、评价基本情况

评价范围
高台县城市供水管网连通增效工程（一期）项目，评价资金 1645.73 万

元。
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绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 12 个、三级指标 29 个。决策、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、31%、27%、30%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 88.8 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 12 23.2 23.6 30 88.8

四、存在问题

1.专项债券利息未按期偿还；

2.项目后期手续不完备；

3.政府采购流程不规范；

4.合同制履行不规范；

5.档案资料归档不够规范；

6.验收工作不规范；

7.项目未按计划完工。

五、有关对策建议

1.强化专项债券管理，按期偿还利息；

2.完善管理制度，加强监督考核，确保后期手续办理纳入项目管理的全过程；

3.依法规范招标活动，营造公正和守信的市场环境；

4.规范履行项目合同制；

5.强化档案资料管理意识；

6.建立严格的验收监督机制；

7.强化责任落实，规范监理单位行为。
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