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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 高台县董振堂红军小学建设项目

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县教育局

项目实施单位 高台县教育局

绩效目标

高台县董振堂红军小学建设项目计划建设在高台县第四中学北侧规划新

建董振堂红军小学一所，总用地面积 25670 平方米,计划新建教学综合楼

一幢,建筑面积 7462.37 平方米;新建餐厅综合楼一幢，建筑面积 1880.6

平方米;新建厕所及主席台一幢，建筑面积 794.8 平方米;新建运动场一

处，规划用地面积 23952.54 平方米;并配套完成室外附属工程及相关设

施设备。进一步扩大城区小学学位供给，有效补齐全县教育资源布局短

板，彻底消除“城镇挤”“大班额”等问题。为切实解决农村人口进城

和“二孩”“三孩”政策实施后城区小学学位不足的问题，增加城区优

质教学资源供给，提高全县义务教育学校办学效益，推进城乡义务教育

一体化发展。确保全县义务教育学校基本办学条件达标率继续保 100%，

更好地满足人民群众对优质均衡教育的需求，构建结构合理、布局科学

的义务教育发展新格局，为实现高台教育更加公平、更高质量发展奠定

坚实基础。

资金情况

（万元）

预算安排资金 7285.03

实际到位资金 4270

其中：一般债券 2000

自筹 2270

实际支出资金 3723.46 结转结余资金 546.54

预算执行率 87.2%
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二、评价基本情况

评价范围 高台县董振堂红军小学建设项目，评价资金 7285.03 万元。

绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 12 个、三级指标 31 个。决策、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、31%、28%、29%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 85.56 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 8.6 26.16 21.8 29 85.56

四、存在问题

1.绩效目标设置不够规范；

2.前期手续不完备；

3.项目建设进度缓慢；

4.合同制履行不够规范。

五、有关对策建议

1.强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平；

2.强化基建项目前期手续完备性；

3.提高项目完成及时率；

4.规范履行项目合同制。
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