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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县水务局

项目实施单位 高台县水利建设管理站

绩效目标

改建芦湾墩蓄水池总库容132万 m³，铺设坝坡及库底铺设复合土工膜54.8

万㎡，对蓄水池进行防渗处理；对坝顶超高不足613m坝段（3+084-3+697）

进行加高；改建引水渠2.02km，配套各类建筑物7座（其中:进水闸1座、

节制双开闸1座、涵洞1座、渡槽4座），增设蓄水池自动化控制及视频监

控设备1套。芦湾墩蓄水池改建工程实施后，为高台县城区水系景观提供水

源保障，可有效缓解黑河枯水期下游3万亩耕地灌溉用水矛盾，提高用水效

率，可消除现状存在的险情，确保芦湾墩蓄水池的安全运行，使芦湾墩蓄水

池的效益得到正常发挥，改善灌区农业生产基础条件和生态环境，解除蓄水

池周边人民群众因蓄水池碾压不密实，渗漏严重导致的滑塌现象而产生的思

想包袱。

资金情况

（万元）

项目总投资 2825.58

实际到位资金 2400.94

其中：专项债券 2240

县级资金 160.94

实际支出资金 2400.94 结转结余资金 0

预算执行率 100%

二、评价基本情况

评价范围 高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目，评价资金 2825.58 万元。



高台县芦湾墩蓄水池改建工程项目绩效评价报告

绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 14 个、三级指标 32 个。决策、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、31%、28%、29%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 94.34 评价等级 优

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 12 29.34 24 29 94.34

四、存在问题

1.专项债券利息未按期足额偿还；

2.项目未按计划及时完工。

五、有关对策建议

1.强化专项债券管理，按期偿还利息；

2.加强对项目进度的监控和评估，确保项目如期完工。
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