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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称
高台县 2022 年居家和社区基本养老服务

提升行动项目

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县民政局

项目实施单位 高台县民政局

绩效目标

不断优化养老服务供给，持续改善养老服务质量，建立健全居家和社区

基本养老服务体系，保障老年人基本养老服务，有效满足老年人最基本、

最刚性、最共性的养老服务需求，提升老年人及其家庭的获得感、幸福

感。以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为

失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的

普惠性养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为推进全市居

家和社区基本养老服务高质量发展提供案例和经验支撑。

资金情况

（万元）

预算安排资金 377.3 实际到位资金 377.3

其中：中央财政 343 其中：中央财政 343

县级财政 34.3 县级财政 34.3

实际支出资金 363.98 结转结余资金 13.32

预算执行率 96.47%
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二、评价基本情况

评价范围
高台县 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目，评价资金 377.3

万元。

绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 11 个、三级指标 24 个。决策、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、26%、28%、34%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 98.36 评价等级 优

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 12 24.36 28 34 98.36

四、存在问题

1.合同制履行不够规范;

五、有关对策建议

1.规范履行项目合同制;
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