
生态及地质灾害避险搬迁补助资金
绩效评价报告

（一般公共预算）

评价类型： □实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 生态及地质灾害避险搬迁补助资金

实施单位： 高台县自然资源局

主管单位： 高台县自然资源局

评价时间： 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式：☑财政部门 □主管部门 □项目单位

评价机构：☑第三方机构 □专家组 □项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月
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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 生态及地质灾害避险搬迁补助资金

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目

管理有限公司

项目主管单位 高台县自然资源局

项目实施单位 高台县自然资源局

绩效目标

生态及地质灾害避险搬迁补助资金计划于 2023 年 12 月底前完成生态及

地质灾害避险搬迁 439 户的搬迁任务，按标准及时拨付下达的财政补助

资金，从根本上改善受地质灾害威胁群众的居住环境，确保群众居住安

全，有效提升群众的生产生活水平，实现受地质灾害威胁的人民群众“搬

得出、稳得住、有业就、生活好”。

资金情况

（万元）

预算安排资金 4390 实际到位资金 4390

其中：省级财政 4390 其中：省级财政 4390

实际支出资金 4081 结转资金 309

预算执行率 92.96%
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二、评价基本情况

评价范围 生态及地质灾害避险搬迁补助资金 4390 万元。

绩效评价

指标体系

围绕投入、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 11 个、三级指标 22 个。投入、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、26%、28%、34%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案。

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 98.54分 评价等级 优

绩效

分析

指标 投入 过程 产出 效益 合计

得分 12 24.72 28 33.82 98.54

五、存在问题

1.预算绩效管理不严格；

2.合同签署不规范；

3.《验收表》填写不规范。

六、有关对策建议

1.规范项目预算绩效管理；

2.严格履行合同制，确保合同要素齐全；

3.规范执行业务管理制度。
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