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项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本情况

项目名称 2023 年常规产粮大县奖励资金及制种大县奖励资金

评价年度 2023 年度 评价类型 绩效评价

委托评价单位 高台县财政局
评价机

构名称

甘肃中益项目管

理有限公司

项目主管单位 高台县农业农村局

项目实施单位 高台县良种繁育推广中心

绩效目标

通过制种基地稳产保供工程、育种创新能力提升工程、种子加工能力促

进工程、种子产业富民增收工程和种业监管服务优化工程等五大工程项

目的实施，加快推进规划区由传统农业向现代农业转变的进程，形成繁

育、科研、生产、加工、销售于一体的发展模式，提高育种科技创新能

力。通过对技术人员和农户的培训，提高规划区群众的科技知识，加强

农业科技知识的进一步推广应用。

资金情况

（万元）

预算安排资金 3343.30 实际到位资金 3343.30

其中：中央财政 3000 其中：中央财政 3000

上年度结转结余 343.3 省级财政 343.3

实际支出资金 2260.01

预算执行率 67.60%

二、评价基本情况

评价范围 2023 年常规产粮大县奖励资金及制种大县奖励资金 3343.3 万元。
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绩效评价

指标体系

围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：

一级指标 4个、二级指标 10 个、三级指标 25 个。投入、过程、产出、

效益等一级指标占比分别为 12%、26%、30%、32%。

绩效评价

工作过程

下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数

据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、

归集评价档案

三、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 91.3 评价等级 优

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 合计

得分 12 22.7 24.6 32 91.3

五、存在问题

1.招投标制履行不规范；

2.合同制履行不规范；

3.补贴认定错误。

六、有关对策建议

1.依法规范招标活动；

2.规范签订各类合同；

3.严格执行补贴程序及补贴标准。
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